

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA****HOTĂRÎRE nr. _____****din _____ 2022****Chișinău****cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021**

În temeiul art. 132 din Codul transportului feroviar nr.19/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.45-52, art. 57), art. 6 lit. h) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, precum și în scopul pregătirii sectorului feroviar pentru implementarea prevederilor capitolului 15 al titlului IV din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 1189), se modifică după cum urmează:

1) în denumirea și pe tot parcursul textului hotărârii, precum și în denumirea și în cuprinsul anexelor la aceasta, textul „pentru anii 2018-2021” se substituie cu textul „pentru anii 2022-2024”;

2) pe tot parcursul textului hotărârii, precum și în cuprinsul anexelor la aceasta, textul „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la toate formele gramaticale, se substituie cu textul „Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”, la forma gramaticală corespunzătoare;

3) la punctul 1 al Hotărârii, sintagma „(se anexează)” se substituie cu sintagma „, , conform anexei nr.1”;

4) punctul 2 al Hotărârii va avea următorul cuprins:

„2. Se acceptă inițierea reorganizării Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni, cu ulterioară dezmembrare”.

5) punctul 3 al Hotărârii va avea următorul cuprins:

„Se aprobă Planul de acțiuni pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” conform anexei nr.2;”

6. Hotărârea se completează cu un punct nou, care va avea următorul cuprins:

„4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care va raporta anual, pînă la data de 30 martie, Guvernului despre rezultatele implementării Concepției menționate.”.

Prim-ministru

Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale

Andrei SPÎNU

Ministrul finanțelor

Dumitru BUDIANȘCHI

Planul de acțiuni
privind implementarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2022-2024

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
Modificări legislative						
1	2	3	4	5		6
1.1	Armonizarea legislației feroviare la standardele UE, crearea bazei normative pentru aplicarea Codului transportului feroviar	În 2 ani de la publicarea Codului transportului feroviar (Codul)	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	-	-	1. Regulamentul privind serviciile publice de transport feroviar de pasageri aprobat; 2. Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Feroviare aprobat; 3. Programul național de infrastructură feroviară aprobat; 4. Metodologia de formare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare aprobată; 5. Regulile de alocare a capacității de infrastructură aprobate; 6. Regulile privind modul de examinare și soluționare a cererilor de autorizare a întreprinderilor feroviare aprobate; 7. Regulamentul privind drepturile și obligațiile pasagerilor din transportul feroviar aprobat; 8. Regulamentul privind transportul feroviar de mărfuri periculoase aprobat; 9. Regulamentul privind certificarea mecanicilor de locomotivă aprobat.
1.2	Măsurile pentru sustenabilitatea sectorului transportului feroviar	În 18 luni de la publicarea Codului	MIDR, Ministerul Finanțelor (MF)	-	-	Modificarea unor acte normative (Codul fiscal și alte acte normative pentru executarea acestuia): - în vederea aplicării scutirii de TVA la importarea locomotivelor și vagoanelor de marfă

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
						- în vederea aplicării scutirii de TVA pentru serviciile de utilizare a infrastructurii feroviare
1.3	Măsuri normative pentru armonizarea cadrului normativ în vigoare cu prevederile noului Cod	În 2 ani de la publicarea Codului	MIDR	-	-	Regulamente și instrucțiuni elaborate/actualizate
Activele CFM						
2.1	- Inventarierea și delimitarea proprietății publice gestionate de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) - Evaluarea și înregistrarea activelor CFM	Julie 2022 Noiembrie 2022	MF, Agenția Proprietății Publice (APP), CFM	Bugetul de stat Asistență tehnică	Estimativ 20 000 000	Listele activelor aprobate de către fondator; Înregistrarea bunurilor
2.2	Aprobarea listelor de inventar	Septembrie 2022				Inventarierea proprietății publice de stat; Listele bunurilor proprietate publică de stat și privată prezentate fondatorului pentru a fi inclusă în proiectul hotărârii Guvernului
Corporatizarea CFM						
3.1	Elaborarea statutului și actelor privind reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni	Septembrie 2022	APP, CFM	Resurse proprii ale CFM Asistență tehnică	-	Proiectul Statutului elaborat; Proiect HG elaborat, consultat și avizat
3.2	Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni	Octombrie 2022	APP	-	-	Hotărârea Guvernului aprobată
3.3	Notificarea Agenției pentru Servicii Publice și a Creditorilor cu privire la reorganizarea CFM	Decembrie 2022 (15 zile pentru publicare anunt in MO + 30 zile	CFM (organul executiv participant la reorganizare)	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	Cheltuieli plăți creditorilor care nu acceptă transferul datoriilor de la Întreprinderea de Stat “Calea	Prezentarea garanțiilor către creditorii, în special BERD și BEI

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
		pentru reacția creditorilor + perioada de conciliere x zile)			Ferată din Moldova” la Societatea pe Acțiuni Cheltuieli garanții sociale angajați la reorganizarea CFM	
3.4	Înregistrarea Societății pe Acțiuni ”Calea Ferată din Moldova”	Ianuarie 2023	APP, CFM	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	3000	Certificatul de înregistrare a S.A.
3.5	Înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile a drepturilor transferate S.A. ”Calea Ferată din Moldova”	Februarie 2023	CFM	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	5 000 000	Drepturile Societății pe Acțiuni înregistrate
3.6	Înregistrarea acțiunilor emise de S.A. ”Calea Ferată din Moldova” la Comisia Națională a Piețelor Financiare (CNPF)	Martie 2023	CFM	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	10 000	Acțiunile înregistrate
Separarea operațională/internă						
4.1	Aprobarea Planului de Separare Operațională	Aprilie 2022	MIDR, APP, CFM	Resurse proprii ale CFM Asistență tehnică BERD	-	Plan aprobat de Consiliu de Administrație și APP
4.2	Separarea la nivel organizațional	Iunie 2022	CFM	-	-	Creare unităților de afaceri - centre de formare a costurilor (pasageri, marfă, infrastructură și altele); Organigramă nouă
4.3.1	Separarea funcțiilor pe unități de afaceri	Iunie 2022	CFM	-	-	
4.3.2	Repartizarea personalului existent pe domeniile principale de activitate (pasageri, marfă, infrastructură), precum și pentru activitățile non-cheie	Iulie 2022	CFM	-	-	Ordin CFM, de repartizare a personalului pe domenii Listele statelor de personal

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
4.3.3	Organizarea internă a domeniilor principale de activitate (pasageri, marfă, infrastructură)	Mai 2023	CFM	-	-	Manual operațional pentru fiecare domeniu principal aprobat Regulamente departamente și sucursale aprobate
4.3.4	Separarea activelor în scop de pregătire de transmitere în capital social sau gestiune economică	Iunie 2023	CFM, APP, MIDR	-	-	Hotărârea Guvernului aprobată
4.4	Separarea internă financiar – contabilă. Instituirea sistemelor de management financiar	Septembrie 2023	MIDR, APP, CFM	Asistență financiară externă Resurse proprii ale CFM	15 000 000	Evidență contabilă divizată/separată pe domenii; Politica contabilă pentru noua structură; Implementarea sistemelor de management contabil și managementul resurselor
Decapitalizarea activelor non-cheie						
5.1	Identificarea activelor Non-Cheie	Decembrie 2022	CFM	-	-	Lista de inventariere a mijloacelor fixe aprobată
5.2	Evaluarea principalelor active / Raportului de Evaluare a Activelor Non-Cheie	Februarie 2023	CFM	Resursele din Bugetul de stat, Resurse proprii ale CFM	10 000 000	Lista de inventariere a mijloacelor fixe evaluată și introdusă în evidența contabilă
5.3	Elaborarea și aprobarea Planului de decapitalizare a activelor non-cheie	Aprilie 2023	CFM	-	-	Plan aprobat
5.4	Implementarea Planului de decapitalizare a activelor non-cheie	Permanent Cu începere din aprilie 2023	APP, CFM	-	-	Prezentarea APP și MIDR rapoartelor semestriale privind implementarea Planului de decapitalizare a activelor non-cheie
Contractul multi-anual pentru infrastructura feroviară						
6.1	Elaborarea și aprobarea Programului național de infrastructură feroviară și condițiilor generale ale Contractului multianual	În 6 luni de la publicarea Codului	MIDR, CFM	-	-	Hotărârea Guvernului aprobată

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
	pentru administrarea infrastructurii					
6.2	Elaborarea, negocierea și semnarea Contractului multianual pentru administrarea infrastructurii (MAIC)	În 9 luni de la publicarea Codului	MIDR, CFM		-	Contractul semnat
6.3	Alocarea resurselor bugetare pentru MAIC	În 6 luni de la publicarea Codului	MF, MIDR	Bugetul de stat	400 000 000	Resurse financiare alocate
Contractul de servicii publice de transport feroviar de călători						
7.1	Elaborarea și aprobarea Condițiilor generale ale contractului de servicii publice de transport feroviar de călători (PSO/PSC)	În 10 luni de la publicarea Codului	MIDR	-	-	Hotărârea Guvernului aprobată
7.2	Elaborarea, negocierea și semnarea Contractului de servicii publice de transport feroviar de călători (PSO/PSC)	În 12 luni de la publicarea Codului	MIDR, CFM	-	-	Contract semnat
7.3	Alocarea resurselor bugetare pentru PSO/PSC	În 6 luni de la publicarea Codului	MF, MIDR	Bugetul de stat	80 000 000	Resurse financiare alocate
Divizarea juridică S.A. "Calea Ferată din Moldova"						
8.1	Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind reorganizarea prin separare a S.A. "Calea Ferată din Moldova" în două societăți și a actelor de constituire ale noilor societăți pe acțiuni	Iunie 2023	MIDR, APP, CFM	-	-	Proiectul Hotărârii Guvernului elaborat și înregistrat la Ședința secretarilor generali de stat

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
8.2	Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a restructurării S.A. "Calea Ferată din Moldova"	Iulie 2023	CFM, APP	-	-	Hotărâre aprobată de Adunarea Generală
8.3	Aprobarea hotărârii Guvernului de divizare a S.A. "Calea Ferată din Moldova"	Septembrie 2023	MIDR, APP, CFM	-	-	Hotărârea Guvernului aprobată
8.4	Notificarea Agenției pentru Servicii Publice și a Creditorilor cu privire la separarea S.A. "Calea din Moldova"	Octombrie 2023	APP, CFM	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	Cheltuieli plăți creditorilor care nu acceptă transferul datoriilor de la Societatea pe Acțiuni la alte Societăți de Acțiuni Cheltuieli garanții sociale angajați la reorganizarea CFM	Prezentarea setului de acte necesar înregistrării Societăților pe Acțiuni
8.5	Înregistrarea noilor societăți pe acțiuni la Agenția pentru Servicii Publice	Noiembrie 2023	APP, CFM	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	10 000	Certificate de înregistrare aprobate
8.6	Înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile a drepturilor transferate către noile societăți pe acțiuni	Ianuarie 2024	APP, CFM	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	5 000 000 Înregistrarea modificărilor în registrul BI	Drepturile Societăților pe Acțiuni înregistrate
8.7	Înregistrarea acțiunilor emise de către cele 3 societăți pe acțiuni la Comisia Națională a Piețelor Financiare	Decembrie 2023	APP, CFM	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	20 000	Acțiunile înregistrate
Măsuri tranzitive spre noua formă de organizare						
9.1	Stabilizarea situației financiare (capitalizarea CFM-lichidare restante salarii, credite ș.a.)	Noiembrie 2022	APP MIDR CFM	Bugetul de stat Resurse proprii ale CFM	100 000 000	Datoriile CFM lichidate/diminuate

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
9.2	- Identificarea relațiilor/proceselor a căror continuitate, după separare, va avea loc pe bază contractuală - Stabilirea cadrului contractual pentru prestarea serviciilor între societățile nou create	Octombrie 2023	APP, CFM	Asistență tehnică Resurse proprii ale CFM	-	Procese/relații identificate Proiecte de contracte de prestări servicii între companii elaborate
9.3	Separarea și transferul contractelor de la CFM spre CFM Infra, CFM Pasageri și Marfă	2024-2026	MF, MIDR CFM CFM Infra CFM Pasageri și Marfă	-	-	Contracte transferate de la CFM către CFM Infra, CFM Pasageri Marfă
9.4	Consolidarea capacității instituționale a CFM Infra, CFM Pasageri și Marfă	2024-2026	MIDR, APP, CFM Infra CFM Pasageri CFM Marfă	Asistență tehnică	-	CFM Infra, CFM Pasageri și Marfă independente funcțional și financiar
Pregătirea Planurilor de Afaceri						
10.1	Elaborarea Strategiei de dezvoltare a obiectivelor pentru fiecare dintre cele 3 activități (pasageri, marfă, infrastructură)	Aprilie 2022	MIDR, APP, CFM	Bugetul de stat Asistență tehnică BERD	-	Strategie elaborată
10.2	Aprobarea Planului de Acțiuni Comerciale (Marketing)	Aprilie 2022	MIDR, APP, CFM	Asistență tehnică BERD	-	Plan aprobat
10.3	Separarea conturilor pe principalele domenii de activitate	August 2022	CFM	Bugetul de stat Asistență tehnică	20 000	Conturile separate
10.3.1	Definirea principiilor de separare a bilanțului pe principalele domenii de activitate	Iulie 2022	CFM	Bugetul de stat Asistență tehnică	50 000	Raport de evaluare a sistemului de evidență contabilă aprobat. Raportul va conține detalii privind măsurile necesare a fi întreprinse pentru separarea bilanțurilor contabile

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
10.3.2	Separarea bilanțului (definirea bilanțului de deschidere în scopul proiecțiilor financiare)	August 2022	CFM	Bugetul de stat Asistență tehnică	10 000	Bilanțuri separate
10.4	Dezvoltarea proiecțiilor financiare	Permanent (din decembrie 2022)	CFM, APP	-	-	Rapoarte trimestriale
10.5	Aprobarea Planurilor de Afaceri pentru dezvoltarea domeniilor de transport pasageri, marfă și infrastructură	Mai 2022	CFM, fondatorul CFM, MIDR	Asistență tehnică	-	Planurile de afaceri aprobate
10.6	Elaborarea și aprobarea Documentului de referință al rețelei feroviare	Iulie 2023	CFM, MIDR	-	-	Document aprobat
Crearea organelor feroviare noi						
11.1	Crearea și asigurarea bunei funcționări a organului național de siguranță feroviară (Autoritatea Feroviară)	Începând cu luna a 6-a de la publicarea Codului	MIDR	Bugetul de stat	10 000 000/anual	Autoritate Feroviară creată
11.2	Asigurarea bunei funcționări a organului pentru Reglementarea pieței feroviare	Începând cu luna a 24-a de la publicarea Codului	MIDR	Bugetul de stat	5 000 000/anual	Consiliului Concurenței
11.3	Crearea și asigurarea bunei funcționări a organului de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare	Începînd cu luna a 6-a de la publicarea Legii cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transport	MIDR	Bugetul de stat	5 000 000/anual	Organ de investigare a accidentelor și incidentelor în transporturi creat
Certificarea și autorizarea entităților din domeniul transportului feroviar						
12.1	Autorizarea CFM Pasageri și Marfă SA	În 24 de luni de la publicarea Codului	Autoritatea Feroviară	-	-	CFM Pasageri și Marfă SA autorizată

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Surse de finanțare	Costuri de implementare (lei)	Indicator de rezultat
			CFM Pasageri și Marfă SA			
12.2	Certificarea siguranței CFM Pasageri și Marfă SA	În 24 de luni de la publicarea Codului	Autoritatea Feroviară CFM Pasageri și Marfă SA	-	-	CFM Pasageri și Marfă SA certificată
12.3	Autorizarea siguranței CFM Infra SA	În 24 de luni de la publicarea Codului	Autoritatea Feroviară CFM Infra SA	-	-	CFM Infra SA autorizată